

**Протокол координационного совещания по проекту Темпус «Promeng» "Practice oriented Master Programmes in Engineering in RU, UA, UZ" / "Профессионально ориентированные магистерские программы в области инжиниринга в России, Узбекистане, Украине".  
Луцк, 24-25 июня 2011 г.**

В рамках совещания была проведена следующая работа:

1. Заслушаны краткие отчеты представителей консорциума от Украины о ходе выполнения проекта в соответствии с протоколами стартовой конференции (Самара, декабрь 2010) и совещания в ТУБ (Берлин, апрель 2011) (в т.ч. оглашение протокола координационного совещания в ТУБ от 27-29 апреля 2011 г.).
2. Проведено обсуждение вопросов обновления действующих/разработки новых учебных планов/дисциплин.
3. Проведено обсуждение возможности создания совместных (взаимосогласованных) учебных планов/дисциплин. Сроки выполнения и согласования. Распределение работ между партнёрами.
4. Проведен обмен опытом по распространению информации о проекте и изучению уровня осведомлённости и отзывов различных целевых групп о проекте.
5. Проведено согласование программы конференции проекта в ПГТУ(4-7 октября 2011 г. в г. Мариуполе) и решение организационных вопросов по её подготовке.
6. Проведено обсуждение порядка проведения мониторинга проекта в октябре 2011г. в г. Мариуполь со стороны украинского Темпус-офиса (National Tempus-office in Ukraine).
7. Проведено обсуждение организации деятельности и функций ELM Бюро.

**РЕШЕНИЕ**

1. Представить проекты обновленных рабочих учебных планов по специальностям содержащим дисциплины и модули предусмотренные проектом Tempus Promeng до 1 октября 2011г.
2. До сентября 2011г. согласовать список закупаемой для украинских вузов

*Совместный европейский проект ТЕМПУС "PROMENG"*

учебной литературы.

3. Согласовать список учебных пособий, разработка и издание которых будет профинансировано в рамках проекта до октября 2011г.

4. Решено подготовить совместный проект Положения о деятельности ELM Бюро до 10 сентября 2011г.

5. Подготовить и разместить информацию о ходе выполнения проекта на веб-сайтах украинских университетов, печатных и электронных СМИ, а также на сайтах проекта Promeng и НТО Украины.

6. Подготовить письменные ответы на вопросы мониторинга НТО до 10 сентября 2011г.

7. Подписать Меморандум между ТУБ и украинскими участниками проекта.

8. Подготовить условия для размещения лаборатории передачи данных и компьютерного класса в соответствии с техническими требованиями к ним.

9. Активизировать работу по распространению информационных и учебных материалов проекта среди вузов Украины в рамках проекта Promeng-Plus.

Подписи

Герасимчук Зоряна Викторовна,  
проректор ЛНТУ

Дмитриев Валерий Юрьевич,  
проректор ПГТУ

Андриенко Александр Николаевич,  
проректор ЗНТУ